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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
до самостійного вивчення курсу  
Приступаючи до вивчення курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція бу-
динків міського будівництва», студент повинен чітко уявити мету та завдання 
курсу. 
Метою курсу є вивчення методів обстеження будинків та технології і органі-
зації ремонтно-будівельних робіт, що виконують при їх ремонті й реконструк-
ції. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
• оволодіти методами обстеження будинків; 
• розвинути вміння і навички у використанні передових методів техноло-
гії і організації ремонтно-будівельних робіт; 
• вміти визначати обсяги ремонтних робіт, їхню трудомісткість та виби-
рати основні машини і механізми для їх виконання; 
• оволодіти навичками прийняття рішень із технології та організації робіт 
з ремонту і реконструкції будинків. 
 
2. РОЗДІЛ КУРСУ «ОБСТЕЖЕННЯ, РЕМОНТ І  
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКІВ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА» 
2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ БУДИНКІВ 
 Завдання обстеження будинків. Загальне і детальне обстеження. Неруйні-
вні методи випробування будівельних конструкцій. Обмірні роботи. Склад тех-
нічного висновку про стан конструкцій. 
 Фізичне і моральне зношення будинків. 
 Види ремонту будинків. 
 Склад проектної документації на ремонт чи реконструкцію будинків. 
 Види і причини пошкоджень конструктивних елементів. 
 Джерела: [3, с. 11…21; 5, с.  9…11; 6, с. 125…223, 295…304] 
 
Методичні вказівки 
 Знати мету і завдання обстеження будинків. 
 Треба чітко уявляти, в чому полягає загальне і детальне обстеження бу-
динків, хто його виконує. 
 Вивчити неруйнівні методи випробовування будівельних конструкцій. 
Знати, що містить у собі технічний висновок про стан конструкцій, уявляти, як 
виконуються обмірні роботи. 
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 Необхідно знати, в чому полягає фізичне і моральне зношення конструк-
тивних елементів у будинках в цілому. 
 Вивчити види ремонтів і реконструкції будинків, знати, силами яких ор-
ганізацій вони виконуються. 
 Ознайомитися зі складом проектної документації на ремонт або реконст-
рукцію будинків, знати порядок її розроблення. 
         Розглянути види й причини пошкоджень конструктивних елементів, знати  
способи їх ліквідації. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. У чому полягають мета і завдання обстеження будинків? 
2. Наведіть порядок проведення технічного обстеження будинків. 
3. Назвіть методи випробування міцності конструкцій. 
4. Що передбачають обмірні роботи? 
5. Як визначається фізичне і моральне зношення будинків? 
6. Які види ремонтів і реконструкції будинків ви знаєте? 
7. Опишіть порядок оформлення документації на капітальний ремонт будинків. 
8. Які особливості має технологія проектування ремонту будинків? 
9. Назвіть види і причини пошкоджень несучих конструктивних елементів бу-
динків. 
 
2.2. Технологія розібрання і демонтажу конструкцій 
 Способи розібрання і демонтажу конструкцій. 
 Механічне, термічне руйнування конструкцій. 
 Механізація робіт при розібранні й демонтажі конструкцій. Охорона праці. 
 Джерела [1, с. 117…145, 158…160; 2, с. 24…54; 3, с. 23…29]. 
Методичні вказівки 
 Розглянути й засвоїти способи розібрання і демонтажу конструкцій (по-
елементно й укрупненими блоками). 
 Знати черговість розібрання і демонтажу конструкцій і обладнання буди-
нків. 
 Вивчити технологію руйнування конструкцій механічним і термічним 
способами, а також способом вибуху. 
 Знати засоби механізації робіт при розібранні й демонтажі конструкцій  
та заходи з охорони праці. 
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Запитання для самоперевірки 
1. Що таке розібрання і демонтаж конструкцій? 
2. У якій черговості виконують розібрання і демонтаж конструкцій та облад-
нання будинків? 
3. Як виконують руйнування конструкцій термічним способом? 
4. Опишіть технологію руйнування монолітних конструкцій способом вибуху. 
5. Які інструменти і пристрої застосовують для розібрання конструкцій? 
6. Які технологічні операції і в якій послідовності виконують при розібранні 
елементів покрівлі? 
7. Наведіть технологію демонтажу дерев’яних перекриттів. 
8. Які схеми використовуються при розібранні цегляних або бетонних конс-
трукцій? 
9. Наведіть основні заходи з охорони праці при виконанні демонтажних робіт. 
 
2.3 Технологія ремонту і реконструкції перекриттів 
 Види дефектів елементів перекриттів. 
 Ремонт дерев’яних і монолітних залізобетонних перекриттів. 
 Способи підсилення дерев’яних балок. 
 Заміна перекриттів із використанням велико- і малорозмірних збірних за-
лізобетонних конструкцій. 
 Улаштування збірно-монолітних залізобетонних перекриттів. 
 Організація монтажних робіт у стислих умовах. 
 Джерела: [2, с. 104…125; 3, с. 103…107; 5, с. 128…134, 187…192] 
 
Методичні вказівки 
 Треба ознайомитися з видами дефектів елементів перекриттів і знати 
причини їх виникнення. 
 Вивчити технологію заміни прогнилих кінців балок за допомогою боко-
вих дерев’яних накладок або металевих “протезів”. Знати склад і послідовність 
виконання робіт при ремонті монолітних залізобетонних перекриттів 
 Розглянути способи підсилення дерев’яних балок. Звернути увагу на 
конструкції шпренгелів. 
 Знати технологію монтажу перекриттів зі збірних залізобетонних багато-
пустотних панелей з випускними ребрами і залізобетонних вкладок, а також із 
панелей, що заводяться крізь дверні або спеціально влаштовані прорізи. 
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 Ознайомитися і засвоїти процес зміни перекриттів з малорозмірних збір-
них залізобетонних конструкцій. 
 Вивчити технологію влаштування збірно-монолітних залізобетонних пе-
рекриттів. 
 Ознайомитися з особливостями розміщення будівельного господарства  
при ремонті й реконструкції будівель. 
Запитання для самоперевірки 
1. Наведіть види і причини виникнення дефектів у дерев’яних та монолітних 
перекриттях. 
2. Якими способами виконують заміну прогнилих кінців балок? 
3. Наведіть технологію підсилення дерев’яних балок за допомогою шпренгелів. 
4. Як здійснюють монтаж перекриттів зі збірних залізобетонних панелей із ви-
пускними ребрами? 
5. Наведіть технологію влаштування перекриттів із залізобетонних панелей, що 
заводяться крізь дверні прорізи. 
6. Як улаштовують перекриття з малорозмірних збірних залізобетонних конс-
трукцій? 
7. У чому полягають особливості влаштування збірно-монолітних перекриттів? 
8. Наведіть особливості організації монтажних робіт у стислих умовах. 
 
2.4 Технологія заміни балконів 
 Склад робіт підготовчого і основного періодів при заміні балконів. 
 Технологія і організація влаштування балконів харківської, одеської і 
львівської конструкцій. 
 Монтаж балконів із великорозмірних елементів. 
      Джерела: [2, с. 150…158; 3, с. 107…110]. 
 
 
Методичні вказівки 
 Розглянути роботи підготовчого періоду. Звернути увагу на демонтаж іс-
нуючих балконів. 
 Вивчити технологію і організацію влаштування балконів харківської, оде-
ської та львівської конструкцій. 
 Знати особливості монтажу балконів з великорозмірних елементів. Звер-
нути увагу на тимчасове кріплення балконних плит. 
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Запитання для самоперевірки 
1. Назвіть роботи підготовчого періоду при влаштуванні балконів з малорозмі-
рних елементів. 
2. Наведіть технологію влаштування балконів харківської конструкції. 
3. Чим відрізняється технологія влаштування балконів одеської конструкції від 
харківської? 
4. У чому полягає характерна особливість балконів львівської конструкції? 
5. Як здійснюють монтаж балконів із великорозмірних елементів? 
 
2.5 Технологія ремонту покрівель 
 Види і причини пошкодження покрівель. 
 Види матеріалів і засоби механізації для ремонту покрівель. 
 Ремонт металевої, черепичної і м’якої покрівлі, а також покрівлі з азбесто-
цементних листів. 
 Охорона праці при ремонті покрівлі. 
 Джерела: [3, с. 129…136; 5, с. 136…140; 6, с. 192…193] 
 
Методичні вказівки 
 Ознайомитись із видами і причинами пошкодження металевих, м’яких по-
крівель і покрівель із черепиці та азбестоцементних листів. 
 Знати матеріали і застосовувані засоби механізації при ремонтних роботах. 
 Вивчити технологію ремонту металевих, черепичних, м’яких покрівель і 
покрівель із азбестоцементних листів. 
 Знати вимоги охорони праці при ремонті покрівель. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. Наведіть види і причини пошкоджень м’якої покрівлі. 
2. Які матеріали застосовуються при ремонті металевої покрівлі? 
3. Наведіть схеми ремонту локальних руйнувань рулонної покрівлі. 
4. Як виконують ремонт азбестоцементної покрівлі? 
5. Перелічіть основні вимоги охорони праці при ремонті покрівель. 
 
2.6 Внутрішні опоряджувальні роботи при ремонті будинків 
 Види й причини пошкодження опоряджувальних покрить і підлоги. 
 Скляні роботи. Штукатурні роботи. Личкувальні роботи. Ремонт і заміна 
підлоги. Шпалерні роботи. 
 Матеріали і засоби механізації для опоряджувальних робіт. 
 Охорона праці при опоряджувальних роботах. 
 Джерела: [5, с. 151…173; 6, с. 223…225, 416…424]. 
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Методичні вказівки 
 Вивчити види і причини пошкодження опоряджувальних покрить і підлоги. 
 Ознайомитися з матеріалами і засобами механізації для виконання ремонту 
внутрішніх опоряджувальних робіт. 
 Знати технологію проведення ремонту внутрішніх опоряджувальних робіт. 
 Вивчити вимоги охорони праці при виконанні опоряджувальних робіт. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. Назвіть види і причини пошкодження оздоблювальних покрить і підлоги. 
2. У чому полягають особливості ремонту штукатурних, личкувальних повер-
хонь і поверхонь, що фарбуються? 
3. Які засоби механізації використовують при ремонті штукатурки, обличку-
ванні та  фарбуванні поверхонь? 
4. Наведіть технологію ремонту підлог. 
5. Перелічіть основні вимоги охорони праці й техніки безпеки при ремонті 
опоряджувальних покрить. 
 
2.7 Ремонт фасадів будинків 
 Ремонт штукатурки й личкування фасадів. Фарбування фасадів. 
 Механізми і пристрої для ремонту фасадів. Охорона праці при ремонті фасадів. 
 Джерела:  [5, с. 173…178, 181…184; 6, с. 399…404]. 
 
Методичні вказівки 
 Ознайомитися зі складом робіт при ремонті фасадів і ознайомитися  з техні-
чними засобами проведення робот. Засвоїти склад фасадних фарб і технологічні 
прийоми роботи з ними. Вивчити існуючі системи уніфікованих риштовань та 
іншого інвентарю (пересувні помости, вежi, колиски), що забезпечують безпеку 
робіт при ремонті фасадів. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. Наведіть технологію ремонту штукатурки фасадів будинків. 
2. Як здійснюють ремонт личкування фасадів? 
3. Які види матеріалів застосовують при ремонті фасадів? 
4. Які технічні засоби використовують при ремонті фасадів? 
 
2.8 Надбудови і пересування будинків 
 Види надбудови будинків і їхні особливості. Виконання робіт при надбудові 
будинків. Технологія пересування будинків. 
 Джерела: [5, с. 214…225]. 
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Методичні вказівки 
 Знати види надбудови будинків. Вивчити технологію провадження робіт при 
надбудові будинків. Ознайомитися з особливостями пересування будинків. Зна-
ти технологію робіт підготовчого і основного періоду. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. Які застосовують види надбудови будинків? 
2. Наведіть технологію надбудови будинку, що спирається на самостійні конструкції. 
3. Як виконують пересування будинків? 
 
3. Практичні заняття 
 Завдання. Виконати заміну дерев’яних перекриттів на збірні із залізобетон-
них плит за допомогою баштового крана. Розрахунок обсягів робіт і розроблення 
організаційно-технологічних рішень з їх виконання вести відповідно до рис. 1. 
 
План поверху 
 
Розріз 1-1 
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Практичне заняття № 1, 2 
 
Визначення складу і обсягів робіт із заміни дерев’яних перекриттів 
на збірні із залізобетонних плит 
 
 
Методичні вказівки 
 Склад робіт установлювати у технологічній послідовності їх виконання (рис. 2): 
                      а) 
 
              
                       б) 
 
 
                       в)                          1 
 
 
                       г)                       1 
 
 
 
Рис. 2 – Послідовність розібрання елементів міжповерхових перекриттів: 
а – вид до розібрання; б – після зняття чистої підлоги з основою;  
в – після видалення засипки; г – після видалення настилу в момент відбивання 
підшивки стелі; 1 – тимчасовий настил 
 
        Обсяги робіт розраховувати, використовуючи дані рис. 1. 
 Одержані результати навести в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Відомість обсягів робіт 
№ п/п Найменування робіт Одиниця 
розміру 
Кількість Ескіз, формула підрахунку 
 
 Одиницю виміру робіт приймати згідно з параграфом ЕНіР. 
 При визначенні обсягів робіт прийняти: 
• Відстань між дерев’яними балками – 0,7 м; 
• Ширину залізобетонних плит – 1,2 м; 
• Розміри гнізд, які пробивають для звільнення кінців балок – 
250×250 мм. 
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Контрольні запитання 
1. Наведіть технологічну послідовність робіт при розбиранні дерев’яних пере-
криттів. 
2. Як здійснюють віддалення дерев’яних балок? 
3. У яких стінах будинку пробивають борозни, від чого залежить їх довжина? 
4. Які роботи виконують при монтажі залізобетонних плит з випускними  
ребрами? 
 
Практичне заняття № 3, 4 
 
Вибір методів виконання робіт 
 
Методичні вказівки 
 Користуючись даними додатків 1 і 2, розробити організаційно-
технологічні схеми на розiбрання дерев’яних перекриттів та влаштування нових 
зі збірних залізобетонних плит із зазначенням черговості виконання демонтаж-
но-монтажних робіт. 
 Знати технологію розібрання дерев’яних перекриттів, монтажу залізобе- 
тонних плит з випускними ребрами і використанням прорізу у внутрішній стіні.  
 
Контрольні запитання 
1. Наведіть схему організації робочих місць при розібранні засипки  
перекриттів. 
2. Наведіть технологію монтажу залізобетонних плит з випускними ребрами. 
3. У чому полягають особливості монтажу залізобетонних плит з використан-
ням прорізу у внутрішній стінці? 
4. У якій послідовності виконують демонтажно-монтажні роботи при заміні 
перекриттів по секціях будинку? 
 
 
Практичне заняття № 5 
 
Визначення машино-, трудомісткості й вартості робіт 
 
Методичні вказівки 
 Відповідно до обсягів робіт та їх технологічної послідовності складають 
калькуляцію машино-, трудомісткості, вартості й працевитрат (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Нормативні витрати часу роботи машин, працевитрати робітників і 
вартість працевитрат 
Обсяг робіт Склад груп Зарплата 
№ 
п/п 
Обґрун-
тування 
Наймену-
вання ро-
біт оди-
ниця 
кіль-
кість 
Н
о
р
м
а 
ч
ас
у
,
 
м
аш
.
-
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д
 
В
и
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и
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-
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а 
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у
 
л
ю
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.
-
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д
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и
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и
 
п
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і; 
л
ю
д
.
-
д
н
ів
.
 
Фах, 
розряд 
Кільк. 
праців-
ників 
розцін-
ка на 
одини-
цю 
вар-
тість 
на 
весь 
обсяг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 Розцінку на одиницю обсягу робіт для механізованого процесу визнача-
ють підсумуванням розцінок для машиніста і робітників за ЕНіР. 
 Нормативну трудомісткість визначають множенням норми часу на обсяг 
робіт, а заробітну плату – множенням розцінки на обсяг праці. 
 Дані, отримані в калькуляції, використовують при побудуванні календар-
ного графіка. 
 
Контрольні запитання 
1. Які нормативні документи використовують при визначенні норми часу й 
розцінки виконуваних робіт? 
2. Як визначають нормативні працевтрати та їх вартість? 
 
Практичні заняття № 6  
 
Розроблення календарного графіка 
 
Методичні вказівки 
Графік розробляють у лінійній формі (табл. 3). 
Таблиця 3 – Календарний графік 
Місяць Об-
сяг 
робіт 
Нор-
ма 
часу 
Маши-
номіст-
кість 
маш.-
змін 
Трудомі-
сткість 
люд-днів 
Механіз-
ми 
Дні 
№ 
п/п 
Обґру-
нту-
вання 
На-
ймену-
вання 
робіт 
о
д
и
н
и
ц
я
 
к
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ь
к
іс
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м
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.
го
д
.
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д
.
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д
 
Н
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р
м
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Н
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р
м
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й
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іл
ь
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З
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н
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іс
ть
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
 13 
 Основні завдання, що мають бути вирішені при складанні календарного 
графіка: 
• на основі калькуляції виконати групування робіт за потоком із урахуванням 
технологічної послідовності їх виконання; 
• забезпечити безперервне і рівномірне використання людських та матеріаль-
них ресурсів; 
• максимально поєднати процеси з дотриманням технології їх ведення та дію-
чих вимог. 
  Змінність робіт призначити виходячи зі специфіки робіт та прийнятої схеми  
їх проведення. 
 
Контрольні запитання 
1. Які вимоги необхідно врахувати при складанні календарного графіка? 
2. Як визначають кількісний склад бригади? 
3. За якими критеріями виконують оцінку побудованого графіка? 
4. Чим розрізняються нормативна і прийнята трудомісткість робіт? 
5. За якими критеріями виконують оцінку побудованого графіка? 
6. Як визначають тривалість робіт? 
 
 
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
                                       до виконання контрольної роботи  
    «Технологія і організація капітального ремонту житлового будинку» 
 
3.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Метою виконання контрольної роботи є оволодіння студентом основами 
технології ремонтно-будівельних робіт при капітальному ремонті будівель. 
Крім того, студент повинен ознайомитись із методикою розроблення основних 
документів проекту виконання робіт. До таких документів належить об’єктний 
календарний графік. 
 Основою для виконання контрольної роботи є завдання. 
 
Склад контрольної роботи 
 Контрольна робота включає розрахунково-пояснювальну записку (аркуш 
формату А4) і графічну частину (аркуш міліметрівки формату А1). Сторінки, 
рисунки й таблиці повинні мати наскрізну нумерацію. 
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3.1.1 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 
 
Вступ  
 Перелічити основні завдання, що вирішуються при капітальному ремонті 
будівель, особливості ремонтно-будівельних робіт, визначити роль організацій-
но-технологічних рішень, що розробляються у контрольній роботі для здійс-
нення цих завдань. 
 
 
Будівельна характеристика об’єкта  
На основі завдання навести характеристику об’ємно-планувального та конс-
труктивного вирішення будинку з указанням виконуваних ремонтних робіт. 
 
 
Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт 
Розроблення цього розділу починають з визначення складу і об’ємів робіт, 
використовуючи дані завдання і додаток 3. Ці дані наводять у табл. 4. 
 
          Таблиця 4 – Відомість об’ємів робіт 
№ п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру 
Кількість 
Ескіз, формула  
підрахунку 
  
На основі встановленої номенклатури робіт вибирають методи їх  
виконання. 
 
 
Вибір методів виконання робіт 
 Вибір методів виробництва для кожного виду потрібно здійснювати в їх-
ній технологічній послідовності, супроводжуючи необхідними розрахунками й 
рисунками. 
 Вибір методу виконання ремонтно-будівельних робіт полягає у визначен-
ні напрямку розвитку процесу, розмірів та кількості захваток, типу й кількості 
застосованих механізмів. 
 Прийняті методи виконання робіт мають забезпечити проведення їх у на-
лежні строки, з високою якістю та найкращими техніко-економічними показни-
ками. Це можливо за умови комплексної механізації робіт, застосування висо-
копродуктивної техніки та прогресивних способів виконання процесів. 
 Вибір засобів механізації слід починати з того, що забезпечує виконання 
основного виду робіт, наприклад крана для демонтажно-монтажних робіт. 
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Вибір монтажного крана здійснюють у два етапи: 
 I етап. Визначення технічних параметрів крана 
• вантажність. Вага найбільшого вантажу, що може бути піднятий 
краном при збереженні необхідного запасу стійкості й міцності його 
конструкції: 
kgP ⋅= , 
де g – найбільша вага демонтованого (монтованого) елемента, т; 
 k – коефіцієнт, що враховує вагу вантажозахватних пристроїв та відхилення 
величини ваги демонтованого (монтованого) елемента, k = 1,08 - 1,12. 
 Після визначення найбільшої вантажності крана перевіряють відповід-
ність потрібного вантажного моменту (на найбільшому й проміжних вильотах 
стріли крана) вантажному моменту обраного крана; 
• висота підняття гака (у м) (рис. 3). Визначають за формулою 
3210 hhhhH кр +++= , 
  де h0 – перевищення опори демонтованого (монтованого) елемента над рівнем 
стоянки крана;  
h1 – запас за висотою, необхідний за умови демонтажно-монтажних робіт, для заве-
дення конструкції до місця установлення або її віддалення з опор; h1 = 0,5-1,0 м;  
h2 – висота елемента в монтажному положенні; 
h3 – висота вантажозахватних пристроїв. 
 
 
 
Рис. 3 – Визначення параметрів баштового крана 
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• виліт стріли (у м). Для баштових кранів 
dcbaL +++= 2/ , 
    де а – ширина підкранової колії;  
b – відстань від підкранової колії до стін будівлі;  
c – ширина будівлі;  
d – відстань від стін будівлі до середини найбільш виступаючого елемента. 
 Порівнюючи необхідні для демонтажу (монтажу) розрахункові параметри 
крана з робочими (додаток 4), вибирають три моделі крана з параметрами, най-
більш близькими до розрахункових. 
 II етап. Порівняння варіантів кранів. Варіанти монтажних кранів порів-
нюють за собівартістю: 
ТЭТЭEC смГГ ⋅++= )/( , 
  де Е – одноразові витрати, пов’язані з перевезенням крана до об’єкта і назад,  
монтаж і демонтаж крана, улаштування та розбирання підкранових колій  
(додаток 5); 
ЭГ  - річні амортизаційні відрахування;  
Эсм – змінні експлуатаційні витрати на поточний ремонт, змінну оснастку, елек-
троенергію, мастильні матеріали та заробітну плату машиніста; 
Т – кількість змін роботи крана на об’єкті (за календарним графіком); 
ТГ  - нормативний термін експлуатації крана на рік (прийняти ТГ   = 400 зм.). 
 Після розрахунку собівартості експлуатації можливих варіантів кранів 
вибирають монтажний кран з мінімальною собівартістю. Технічні характерис-
тики крана наводять у табл. 5. 
 
 Таблиця 5 – Технічні характеристики крана 
Виліт стріли, 
м 
Макс.   ва-
нтажність 
на вильоті 
стріли, т 
Мо-
дель 
крана 
Max Min 
Макс. ви-
сота під-
няття га-
ка крана, 
м 
Ширина колії 
крана, м 
База кра-
на, м 
Сила елек-
тродвигуна, 
кВт 
 
Розроблення календарного графіка 
 Розроблення лінійного календарного плану ремонту житлового будинку 
(табл. 6) починаючи з лівої розрахункової частини. При цьому необхідно вико-
нувати наступні вимоги: 
1. По можливості слід укрупнювати роботи, щоб графік був лаконічний і зруч-
ний для читання (додаток 6). 
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2. Не поєднувати роботи, здійснювані різними виконавцями (бригадами,  
ланками). 
3. Роботи субпідрядних організацій погоджувати тільки з роботою генпідряд-
ника і між собою. 
4. Забезпечити максимальне поєднання робіт у просторі й у часі з урахуванням 
вимог охорони праці. 
5. Передбачити рівномірне використання робітників. 
6. Загальна тривалість ремонтних робіт має не перевищувати нормативну. 
Таблиця 6 – Календарний графік 
 
 При визначенні нормативних машино- і трудомісткості (Qн) норму часу 
(Нчас ) прийняти з відповідних Державних будівельних норм (ДБН-2000). 
0.8/VHQ часн ⋅=  , 
 де V – об’єм виконуваних робіт, 8,0 – тривалість робочої зміни, год. 
 Витрати праці на демонтаж і улаштування внутрішніх інженерних мереж 
прийняти в процентному відношенні від загальних витрат на загальнобудівель-
ні роботи, відповідно демонтаж і улаштування: 
водопроводу і каналізації; опалення – 4 і 6%; електропостачання; газопо-
стачання – 2 і 4%. 
Тривалість робіт (у днях) визначають за формулами: 
• для механізованих операцій 
nak
QT
H
M
⋅⋅
=
, 
 де HMQ - нормативна машиномісткість роботи, маш/3м;  
k – запланований коефіцієнт перевиконання норми виробітку, k = 1,1;  
a – кількість механізмів, що виконують даний процес;  
n – змінність робіт; 
Рік 
Місяць (кві-
тень) 
Робочі дні 
Об’єм 
робіт 
Норма 
часу 
Трудомі-
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люд.-днів 
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• для ручних операцій 
mk
QT
H
P
⋅
=
, 
де 
H
PQ - нормативна трудомісткість роботи, люд.-днів; 
 k = 1,1…1,2; m - кількість робітників, які виконують даний процес на день, 
прийняти згідно з ЕНіР. 
 Отриману тривалість округляють до цілого числа. Прийняті машино- і 
трудомісткість робіт визначають відповідно за формулами: 
natQ прм ⋅⋅= ; 
mtQпрм ⋅= .  
 Прийняті значення мають бути менші від нормативних, але не перевищу-
вати їх більше ніж на 20%. 
 Згідно з отриманою довготривалістю роблять графічне зображення про-
цесів у вигляді окремих ліній, максимально сполучаючи їх у просторі й часі, 
строго керуючись технологією робіт і вимогами охорони праці. 
 На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. Для цього 
підсумовують кількість робітників на день паралельно виконуваним роботам 
(рис. 4). 
                                 
Рис. 4 – Побудова графіка руху робочої сили 
 
 Графік руху робочої сили повинен мати плавну східчасту форму без  
провалів. 
 Побудований календарний графік аналізують: 
• за коефіцієнтом використання робочої сили  
2max ≤=
cpP
P
α
, 
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       де Pmax  - максимальна кількість робітників на день (за графіком руху  
робочої сили);  
Рср  - середня кількість робітників на день, чол.; 
Т
Q
Р
пр
p
ср
∑
=
, 
     де ∑
пр
pQ  - сумарна трудомісткість усіх видів робіт (за графіком), люд.-днів; 
 Т – загальна тривалість усіх робіт, днів; 
• за коефіцієнтом поєднання робіт 
Т
t
К
∑
=
, 
    де  ∑ t - сумарна тривалість робіт, днів; 2 < К < 4. 
 Усі необхідні розрахунки наводять у пояснювальній записці. 
 Крім того, у записці наводять: відомість потрібних матеріалів, виробів та 
напівфабрикатів (табл. 7); графіки роботи основних машин і механізмів  
(табл. 8), поставки матеріалів і виробів (табл. 9), розроблені на основі календа-
рного графіка. 
 
 Таблиця 7 – Відомість потрібних конструкцій, матеріалів, виробів і на-
півфабрикатів 
Об’єм робіт Матеріали та їхня кількість 
Розчин, м
3 
Цегла, тис. шт. № 
п/п 
Наймену-
вання ро-
біт 
Од. 
ви-
міру 
Кіль-
кість на одиницю всього 
на оди-
ницю 
всього 
і та 
ін. 
 
 Таблиця 8 – Графік роботи будівельних машин і механізмів 
№ 
п/п 
Найменування машин 
і механізмів 
Марка 
Кіль-
кість 
Початок 
роботи 
(дата) 
Закінчення 
роботи (дата) 
Термін дії 
роботи (дата) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 Таблиця 9 – Графік поставки матеріальних ресурсів 
Місяці поставки № 
п/п 
Найменування конс-
трукцій, виробів, ма-
теріалів 
Одини-
ці вимі-
ру  
Кіль-
кість 
березень квітень і т. ін 
1 2 3 4 5 6 7 
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Додаток 1 
   
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                            
  
                                                                                1 
 
                                                                              
                                                                          1 
 
 
 
                                                                               7 
 
                                                9                                                  8 
 
б) 
 
Схеми організації робочих місць: 
а – при розбиранні засипки: 1 – контейнер; 2 – тимчасові настили; 3 – балки 
перекрить; А, Б, Д, Е – робочі місця теслярів; В, Ж, - робочі місця підсобних 
робітників; Г – робочі місця такелажників; б – при монтажі залізобетонних 
плит з випускними ребрами: 1 – покладене перекриття; 2 – борозна у зовнішній 
стіні; 3 – гнізда у внутрішній стіні; 4 – монтована плита; 5 – ящик з розчи-
ном; 6 – помости; 7 – баштовий кран; 8 – залізобетонні плити; 9 – компресор-
на станція; А, Б, В, Г – робочі місця монтажників 
А 
4 
6 
2 
3 
1 
В   5     Г 
а) 
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а)
в)
б)
Додаток 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Схема монтажу плит з використанням прорізів у внутрішній стіні: 
а – подача плити перекриття до місця укладання; б - заведення плити 
в горизонтальні борозни через проріз; в - переміщення плити вздовж 
стін у проектне положення. 
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Додаток 3 
Відомості об’ємів робіт (дані на 1 секцію-поверх) 
№ 
п/
п 
Найменування робіт 
Од. 
вимі-
ру 
Кіль-
кість 
Ескіз, формула  
підрахунку 
1 Розбирання покриття даху з азбесто-
цементних листів 
100 м2 2,98 
F1 = F• k; 
F – горизонтальна площа 
покрівлі; k – коефіцієнт 
ухилу покрівлі 
2 Розбирання покрівлі даху 1 м3 8,9 F = (Fпер – Fдв)  
3 Розбирання віконних блоків 1 блок 11 F = (Fпов – Fсх.кр.) 
4 Розбирання дверних блоків 1 блок 16  
5 Розбирання дерев’яних перекриттів 10 м2 4,8  
6 Демонтаж дерев’яних перекриттів 1 м2 207  
7 Розбирання складових маршів 1 м2 2,2  
8 Розбирання сходових площадок 1 м2 4,2  
9 Ремонт цегляних стін 1 м2 43  
10 Цегляна кладка перегородок 100 м2 0,48  
11 Монтаж залізобетонних перекриттів 1 шт 0,27  
12 Монтаж збірних залізобетонних пло-
щадок 
100 
шт 
0,02  
13 Монтаж збірних залізобетонних схо-
дових маршів 
100 
шт 
0,02  
14 Установлення віконних блоків 
100 м2 0,28 F = n (hВ • bВ)  
n – кількість вікон 
15 Установлення дверних блоків 
100 м2 0,27 FДВ = n (hДВ • ДВ)  
 n – кількість дверей 
16 Скління дверних блоків 100 м2 0,08  
17 Улаштування кроквяної системи даху 1 м3 8,9  
18 Влаштування покрівлі з азбестоцемен-
тних листів 
100 м2 2,9  
19 Ремонт поліпшеної штукатурки стін 1 м2 36,4  
20 Поліпшена штукатурка перегородок 100 м2 0,96 Fшт = 2• Fпер 
21 Підготовка стелі під фарбування 100 м2 2,07  
22 Обличкування стін плиткою 100 м2 0,54 F = (Fван+ Fт+Fкух.) 
23 Влаштування підлог з  плитки 100 м2 0,078 F = (Fван+ Fт.) 
24 Поліпшене клейове фарбування стель 100 м2 2,07  
25 Обклеювання стін шпалерами 100 м2 2,93 F = (Fст+ Fпер-Fдв- Fок.) 
26 Улаштування підлог з лінолеуму 100 м2 0,18 F = Fкух. 
27 Улаштування перекритих підлог 100 м2 1,81  
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Додаток 4 
Основні технічні характерстики 
В
ан
та
ж
н
іс
ть
, 
т 
Виліт 
стріли 
Висота 
підняття 
№ 
п/п 
Моделі  
кранів  
Min Max Min Max Min Max М
ак
си
м
.
 
в
ан
та
ж
н
и
й
 
 
м
ом
ен
т 
Ш
и
р
и
н
а 
к
ол
ії
, 
м
 
Б
аз
а 
к
р
ан
а,
 
м
 
П
от
уж
н
іс
ть
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
дв
и
гу
н
а,
 
к
В
т 
1 КБ-100.0А - 5 10 20 21 33 1000 4,5 4,5 40 
2 КБ-100.3 4 8 12,5 25 33 48 1000 4,5 4,5 41,5 
3 КБ-160 5 8 13 25 41 55 1600 6 6 59,2 
4 КБ-160.2 5 8 13 25 46,1 60,5 1250 6 6 58 
5 КБ-402 2 3 13 25 59,5 66,5 1500 6 6 58 
6 КБ-405 4,5 8 11 30 54 70 1350 6 6 58 
7 КБ-405ю2 6,3 9 13 25 46 63,4 6200 6 6 57 
8 КБ-308 3,2 8 4,5 25 32,5 42 1000 6 6 75 
9 КБ-403 4,5 8 5,5 30 41 57,5 11,52 7,5 6 61,5 
10 КБ-502 5 10 8,5 40 53 77 2400 7,5 8 65,8 
11 КБ-503 7,5 10 7,5 35 53 65,5 2800 7,5 8 65,8 
12 КБ-504 9 10 7,5 40 60 77 2800 7,5 8 182 
13 КБ-674А-0 10 25 4 35 - 46 4000 7,5 7,5 137,2 
14 МСК-10-20 - 10 10 20 36 46 1960 6,5 7,0 45 
15 МСК-250 8 16 8,5 22 21 35 1760 7,5 7,5 62,5 
16 МСК-400 12 200 7 25 52 62 3000 7,5 8 125,5 
17 КБ-1000 14 50 12,5 44 44 88,5 - 10 10 135 
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Додаток 5 
Вихідні дані розрахунку вартості машино-зміни роботи баштових кранів 
Затрати з урахуванням побічних витрат на машино-
зміни 
одноразові експлуатаційні 
№
 
п
/п
 
М
од
ел
і к
р
ан
ів
 
Ін
в
ен
та
р
н
о-
р
оз
р
ах
ун
к
ов
а 
в
ар
ті
ст
ь 
Р
іч
н
і а
м
ор
ти
за
ц
ій
н
і  
в
ід
р
ах
ув
ан
н
я
 
п
ер
ев
ез
ен
н
я
 
М
он
та
ж
-
де
м
он
та
ж
 
Р
ем
он
ти
, 
 
к
р
ім
 
к
ап
.
 
до
п
ом
іж
н
і 
ел
ек
тр
ое
н
ер
гі
я
 
М
ас
ти
л
ьн
і  
м
ат
ер
іа
л
и
 
За
р
п
л
ат
а 
п
ер
-
со
н
ал
у 
1 КБ-100.0А 20720 2465,7 1,03 1,65 4,59 0,2 0,45 0,17 7,7 
2 КБ-100.3 26880 3198,7 1,24 1,5 6,18 0,24 0,35 0,13 8,64 
3 КБ-160.2 36960 4398 1,83 3,69 4,92 0,57 0,58 0,22 8,64 
4 КБ-402 34720 4126,7 1,54 3,52 4,1 0,57 0,83 0,32 7,7 
5 КБ-405.2 59360 7063,8 1,62 15,7 7,4 0,38 0,72 0,31 9,7 
6 КБ-308 33600 3998 2,2 7,85 5,8 0,24 0,7 0,18 7,7 
7 КБ-403 48160 5731 1,69 9,69 5,66 0,58 0,62 0,24 8,64 
8 КБ-503 47376 5697,7 1,68 9,32 5,65 0,42 0,72 0,29 9,72 
9 КБ-674А-0 84000 7224 1,85 6,92 7,28 0,7 1,53 0,58 9,74 
10 МСК-10-20 39200 4664,8 1,92 3,71 4,63 0,56 0,58 0,2 8,71 
11 КБ-1000 118272 10171 1,53 16,69 7,54 0,7 1,85 0,7 9,72 
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Додаток 6 
 
Рекомендована технологічна послідовність виконання ремонтно-будівельних робіт 
№ 
п/п Найменування робіт 
1 Демонтаж електропостачання 
2 Демонтаж газопостачання 
3 Демонтаж водопроводу і водовідведення 
4 Демонтаж центрального опалення 
5 Розбирання покриття даху з азбестоцементних листів 
6 Розбирання покрівлі даху 
7 Розбирання віконних блоків 
8 Розбирання дверних блоків 
9 Розбирання дерев’яних перегородок 
10 Демонтаж дерев’яних перекриттів 
11 Розбирання сходових площадок і маршів 
12 Ремонт цегельних стін 
13 Цегельна кладка перегородок 
14 Монтаж залізобетонних перекриттів 
15 Монтаж сходових маршів і площадок 
16 Установлення віконних блоків 
17 Установлення дверних блоків 
18 Скління дверних блоків 
19 Улаштування кроквяної системи даху 
20 улаштування покрівлі з азбестоцементних листів 
21 Ремонт штукатурки стін 
22 Поліпшена штукатурка перегородок 
23 Підготовка стелі під фарбування 
24 Обличкування стін плиткою 
25 улаштування підлог із метласької плитки 
26 Поліпшене клейове фарбування стель 
27 Обклеювання стін шпалерами 
28 Улаштування підлог з лінолеуму 
29 Улаштування паркетних підлог 
30 Улаштування водопроводу і водовідведення 
31 Улаштування центрального опалення 
32 Улаштування електропостачання 
33 Улаштування газопостачання 
34 Невраховані роботи 
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